



Festabend am 29. Mai 2019

VORLÄUFIGE TERMINPLANUNG

24.01.2019		19:30 Uhr	1. Mitspielerabend
17.02.2019		18:00 Uhr	2. Mitspielerabend Festhalle
		20:00 Uhr	CREW
18.03.2019		19:30 Uhr	3. Mitspielerabend Festhalle
26.03.2019			Start Probephase 1 Termine und Ort nach Vereinbarung
17.04.2019	bis	28.04.2019	Osterferien
29.04.2019		19:00 Uhr	4. Mitspielerabend Festhalle
			Vorbesprechung Kostüme
02.05.2019			Start Probephase 2 Termine und Ort nach Vereinbarung
03.05.2019	bis	06.05.2019	Einkleidung
24.05.2019		08:00 Uhr	Start Aufbau Halle
26.05.2019		ab 12:00 Uhr	Proben Halle
		19:00 Uhr	Hauptprobe Teil 1
27.05.2019		19:00 Uhr	Hauptprobe Teil 2, Licht, Ton
28.05.2019		ab 16 Uhr	Vorbereitung Generalprobe
		19:30 Uhr	Generalprobe
29.05.2019			PREMIERE

Gesamtleitung und Organisation: [andy.mueller@faustevent.de](mailto:andy.mueller@faustevent.de)